

| Compte rendu de rencontre | |
|---------------------------|--|
| Date | Le 19 juin 2024 |
| Heure | 9 h 30 |
| Lieu | Salle Émilien-Michaud, MRC de Rivière-du-Loup et via Teams |

| Organisation | Représentant(s) | Présence |
|---|---|----------|
| Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk | Bruno Thériault | X |
| MRC de Rivière-du-Loup | Michel Lagacé (préfet) | X |
| MRC de Témiscouata | Serge Pelletier (préfet) | X |
| MRC de Kamouraska | Sylvain Roy (préfet) | X |
| TNO MRC de Kamouraska | Gervais Darisse (maire) | X |
| Ville de Saint-Antonin | Michel Nadeau (maire) | X |
| Ville de Pohénégamook | Benoit Morin (maire) | |
| Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata | Andrée Dubé (mairesse) | X |
| CLD ou organisme de développement des MRC (1 représentant) | Marie-Josée Huot | |
| SADC (1 représentant) | Anik Briand | |
| Chambres de commerce (1 représentant) | Martine Lemieux | |
| Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent | Brigitte St-Amour | |
| OBV du territoire (1 représentant) | Anne Allard Duchêne | |
| Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) | Gaétan Thibault (agent de liaison) | X |
| Fédération des Clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) | Sylvain Martineau (agent de liaison) | X |
| Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAC) BSL | Gino Sénéchal | |
| Groupe forestier du Témiscouata | Francis Albert | X |
| Associations chasse et pêche (1 représentant) | Gilles Desrosiers | X |
| Hydro-Québec | Ariane Doucet-Michaud Marc-Antoine Ruest | X |
| Invenergy | Maryse Tremblay | X |
| Invenergy | Joël Bérubé | X |
| Invenergy | Yvon Soucy (agent de liaison) | X |

1. **Mot de bienvenue (Invenergy)** : Mot de bienvenue et remerciements aux membres présents pour leur disponibilité.

2. **Adoption du compte rendu de la dernière rencontre et suivis (Invenergy)** : Le compte rendu est adopté. Il sera ajouté au site Internet du projet <https://parceoliennppaw.invenergy.com/>

3. Items statutaires

a. **Mise à jour sur l'avancement du projet PPAW (éléments réalisés / prochaines étapes :**

Évaluation environnementale :

- L'Avis de recevabilité du ministère de l'Environnement (MELCCFP) a été reçu, nous sommes maintenant à l'étape de la période d'acceptabilité environnementale;

Communications / relations avec le milieu :

- Une nouvelle rencontre du comité de maximisation s'est tenue le 18 juin ;
- Une série de rencontres a été complétée avec les entreprises autochtones;
- La préparation, en vue de l'Audience publique du BAPE, a occupé beaucoup l'équipe ;

Plan de compensation / milieux humides et hydriques

- Le Plan préliminaire « poisson » a été déposé au MELCCFP et au BAPE ;
- Le « Plan milieu humide et hydrique » est très avancé. L'intention est qu'il s'arrime avec les Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) des MRC et qu'il soit porteur pour le milieu d'accueil ;

Sur le terrain :

- Pesca a poursuivi les inventaires sur le terrain soit l'inventaire de puits et cavités (pics), le rapport a été déposé au MELCCFP et au BAPE ;
- Le rapport « Tortues des bois » préliminaire a également été déposé au MELCCFP et au BAPE ;
- Nous effectuons également la recherche des puits d'eau potable.

En prévision des travaux :

- La planification des activités de transport s'est poursuivie avec le ministère des Transports (MTQ) et le transporteur. Des études d'ingénierie sur les capacités portantes sont en cours, il n'y a pas de problématique particulière pour l'instant ;
- La coordination se poursuit avec les équipes d'Hydro-Québec pour planifier l'éventuel raccordement ;
- Plus de 60 % de l'ingénierie civile des travaux est complétée ;
- Indépendamment de la planification en cours, les clubs de motoneiges, de concert avec leur fédération, travaillent sur un projet de relocalisation d'une certaine portion de sentiers en vue de maintenir leurs activités sécuritaires pour la prochaine saison ;

- Infrastructures acéricoles : Les relevés des tubulures et des lignes électriques sont complétés. Un plan sera présenté aux acériculteurs ;
- Recherche de sablières : Un projet a été déposé pour des sites potentiels à proximité du projet, afin de diminuer les distances de transport.

b. Traitement des plaintes :

- Aucune plainte formelle n'a été reçue chez Invenergy.

4. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement :

- Le mandat d'Audience publique du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) est en cours. La Partie 1 s'est tenue à Rivière-du-Loup les 10 et 11 juin 2024. Cette partie permettait aux participantes et participants ainsi qu'à la commission de s'informer sur le projet. Les membres présents disent avoir trouvé l'exercice très intéressant ;
- La Partie 2 se tiendra également à Rivière-du-Loup à partir du 23 juillet 2024. Cette partie est consacrée exclusivement à la présentation des mémoires ainsi qu'à l'expression des opinions verbales et des suggestions sur le projet par toute personne, tout groupe ou tout organisme qui souhaite donner son avis à la commission d'enquête ;

5. Autres sujets :

- Une question est posée concernant le plan de sécurité incendie. Les directeurs des services incendie concernés par le projet ont été rencontrés. L'objectif est de déterminer les voies d'accès en cas d'intervention et quels services incendie seront sollicités ;
- Un point de mise à jour du projet PPAW2 est apporté. Actuellement, des études sont en cours et l'objectif est d'être prêt à déposer une étude d'impact vers la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025.
- Nous prévoyons faire des portes ouvertes à l'automne 2024 ou au début de l'hiver 2025 ;
- La mise en service du projet PPAW2 est prévue pour 2029.
- Aucun autre sujet n'est abordé.

6. Prochaine rencontre :

- La prochaine rencontre est prévue le 11 septembre 2024, à la MRC de Rivière-du-Loup.